



# "LOZNICA-GAS" DOO Loznica

15300 Loznica, ul. Vojvode Mišića br. 4, p.fah 77  
Tel. 015/883-463, faks 883-464, mob: 064/888-37-03  
www.loznica-gas.rs, e-mail: office@loznica-gas.rs

Mat.br. 17547402  
Šifra delatnosti: 40203  
PIB: 103243915  
PDV: 123390712

Broj: \_\_\_\_\_

Loznica, 01.12.2009. god.

Predmet: **Plan investicija za 2010. godinu**

## Obaveze iz prethodnog perioda:

1. Građevinski radovi: Euroimpeks, Loznica,
  - a. Procena obaveza: 41.000.000,00 dinara - svaka situacija se deli na 24 mesečne rate, zbog zime ne vraćeno u prvobitno stanje nije ni fakturisano,
2. Mašinski radovi na stambenim zgradama i GMRS Loznica: Ingrad, Piramida 2003,
  - a. Procena obaveza: 1.000.000,00 dinara - obaveza Loznica-gas,
3. Mašinski radovi na PE - II faza: Energotim, Beograd, Instel, Novi sad
  - a. Procena obaveza: 1.000.000,00 dinara - svaka situacija se deli na 6 - 12 mesečnih rata,
4. Oprema i drugi radovi (Merno regulacione stanice, regulatori itd): razni ponuđači,
  - a. Procena obaveza: 1.000.000,00 dinara - obaveza Loznica-gas,
5. Gas i drugi energenti: JP SrbijaGas, OD Beograd,
  - a. Procena obaveza: 76.000.000,00 dinara - obaveza Loznica-gas,
6. Projektna dokumentacija, dozvole, odobrenja: razni ponuđači,
  - a. Procena obaveza: 1.000.000,00 dinara - obaveza Loznica-gas.
    1. Ukupno obaveze: **121.000.000,00** dinara.

## Izvori:

1. Budžet SO Loznica - preko JKP Toplana: traženo 60.000.000,00 dinara,
2. JP SrbijaGas, OD Beograd: očekivano za 2008, 2009. i 2010. zajedno 50.000.000,00 din,
3. Sopstveni prihodi (na svim pravcima): očekujemo 30.000.000,00 dinara,
4. Oprema u magacinu Loznica-gas: 40.000.000,00 dinara,
5. Donacija Vlade ČR (nova): 28.000.000,00 dinara.
  1. Ukupno Izvori: **130.000.000,00** dinara.

## Troškovi poslovanja Društva.

- a. Procena potrebnih sredstava
  - i.  $12 * 2.000.000,00 = 24.000.000,00$  dinara

## **Investicije u 2010. godini:**

### **1. Gasifikacija zaobilaznog puta od ul. Rep. Srpske do OMV pumpe.**

- b. Procena potrebnih sredstava:
  - i. Dužina DGM: 12.000 m,
  - ii. Očekivani broj priključaka: 200,
  - iii. Građevinski radovi: 28.000.000,00 dinara - donacija Češke vlade,
  - iv. Mašinski radovi: 10.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas,
  - v. Oprema: 30.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas i JP SrbijaGas,
- c. Rok početka radova: po dobijanju odobrenja za gradnju, realno maj 2010. godine.

### **2. Nastavak radova u industrijskoj zoni - nastavak NIP-a.**

- d. Procena potrebnih sredstava:
  - i. Dužina DGM: 2.000 m,
  - ii. Očekivani broj priključaka: 50,
  - iii. **Građevinski radovi: 15.000.000,00 dinara - izvor Grad Loznica + LoGas,**
  - iv. Mašinski radovi: 6.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas,
  - v. Oprema: 8.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas i JP SrbijaGas,
- e. Rok početka radova: u skladu sa ostalim izvođačima.

### **3. Nastavak gasifikacije Lešnice duž Šab. puta ka Novom selu i Jelavu - nastavak NIP-a.**

- f. Procena potrebnih sredstava:
  - i. Dužina DGM: 5.000 m,
  - ii. Očekivani broj priključaka: 100,
  - iii. **Građevinski radovi: 10.000.000,00 dinara - izvor Grad Loznica + LoGas,**
  - iv. Mašinski radovi: 4.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas,
  - v. Oprema: 5.000.000,00 dinara - izvor JP SrbijaGas,
- g. Rok početka radova: realno maj 2010. godine.

### **4. Započeti izgradnju stanice komprimovsnog prirodnog gasa (KPG).**

- h. Procena potrebnih sredstava:
  - i. Dužina dovodnog gasovoda: 500 m,

- ii. **Parcela u ind. zoni 40-50 ari: 10.000.000,00 din. - izvor Grad Loznica,**
  - iii. Građevinski radovi: 15.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas,
  - iv. Mašinski radovi: 5.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas,
  - v. Oprema: 30.000.000,00 dinara - izvor strateški partner,
- i. Rok početka radova: po dobijanju odobrenja za gradnju, realno jun 2010. godine.

#### **5. Gasifikacija ul. Karadorđeve sa pripadajućim ulicama.**

- j. Procena potrebnih sredstava
  - i. Dužina DGM: 3.000 m,
  - ii. Očekivani broj priključaka u 2010: - 150,
  - iii. **Građevinski radovi: 6.000.000,00 - izvor Grad Loznica + LoGas**
  - iv. Mašinski radovi: 3.000.000,00 dinara - izvor Loznica-gas,
  - v. Oprema: 3.000.000,00 dinara - izvor JP SrbijaGas,
- k. Rok početka radova: realno april-maj 2010. godine.

#### **6. Nastavak gasifikacije na ostalim pravcima - nastavak NIP-a + sopstveni pravci.**

- l. Procena potrebnih sredstava:
  - i. Dužina DGM: zavisno od stepena zainteresovanosti,
  - ii. Očekivani broj priključaka: isto,
  - iii. Građevinski radovi: 100 % pokrivenost investicije zainteresovanošću,
  - iv. Mašinski radovi: 100 % pokrivenost investicije zainteresovanošću,
  - v. Oprema: - 100 % izvor Loznica-gas,
- m. Rok početka radova: stalan zadatak.

#### **7. Započeti investiciju gasifikacije Donjeg i srednjeg Jadr.**

- n. Procena potrebnih sredstava:
  - i. Izgradnja GMRS L.Šor - Jelav,
  - ii. **Izrada Generalnog plana gasifikacije: 5.000.000,00 din. - izvor Grad Loznica,**
  - iii. Izrada projekta GMRS Jadar: izvor JP SrbijaGas,
  - iv. Sredstva: realizacija u 2011. godini,
- o. Rok početka radova: realizacija u 2011. godini.

**Rekapitulacija:**

u 000 din.

	Izvori	Troš. p.	Zao.put	Ind.z.	Leš.-NIP	KGP	Karađ	Ostalo
JP SrbijaGas	60.000	50.000	10.000					
JKP Toplana	46.000			15.000	15.000	10.000	6.000	
Loznica-gas	82.000	24.000	10.000	14.000	6.000	20.000	3.000	5.000
Zalihe	38.000		20.000		5.000		3.000	10.000
Donacija	58.000		28.000			30.000		
UKUPNO	<b>284.000</b>	<b>74.000</b>	<b>68.000</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>	<b>60.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>284.000</b>							<b>284.000</b>

**Napomena:**

1. Sve pozicije će se eventulano izvoditi isključivo po iznalaženju izvora finansiranja i posebnoj odluci Odbora osnivača,
2. Dospjele obaveze iz prethodnih perioda servisirati sopstvenim prihodima i konverzijama u uloge u samom društvu,
3. Ubrzati naplatu utuženih potraživanja,
4. Raspisati kvalifikacije za građevinske i mašinske radove u skladu sa zakonom,
5. Prednost na tenderima dati, pre svega, načinu plaćanja i planirane rashode rasporediti na duži obračunski period,
6. Otvaranjem firme doći do slobodnih sredstava, novih delatnosti i novih potrošača,
7. Prihodi od prodaje gasa (očekivani na nivou preko 150.000.000,00 dinara) nisu uračunati jer se pojavljuju i na prihodnoj i na rashodnoj strani,
8. Stručne službe JP Srbijagas obrađuju imovinsko-pravne odnose čime se stvara preduslov za priključenje Lešnice i Banje Koviljače i povećanje broja potrošača i potrošnje,
9. Povećati broj aktivnih priključaka na postojećim pravcima.

Co: Osnivačima,

Gradonačelniku Loznice, g-dinu Vidoju Petroviću,  
Članovima Skupštine i Odbora osnivača Loznica-gas doo Loznica,  
arhivi.

*S poštovanjem!*

"LOZNICA-GAS" doo  
direktor

---

M. Tešmanović, dipl.ing.el.